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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
根据《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发【2011】1号）、《自治区党委、人民政府关于加快水利改革发展的意见》（新党发【2011】21号）文件精神。为进一步加强白杨河流域水资源开发利用、配置、管理、保护和节约工作，落实最严格水资源管理制度，按照《关于印发<新疆维吾尔自治区水利厅所属事业单位分类改革方案>的通知》（新事改办〔2014〕85号），成立了新疆白杨河流域管理局水利管理中心。
（二）项目预算绩效目标设定情况
（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）
本项目计划总支出28.22万元。主要工程内容为水利管理中心所属三座水利设施维修养护，通过对阿克苏、高崖子、兰州湾渠首的维修养护实施，能基本保障各渠首供水任务及防洪任务的顺利完成。

项目实施后，能提高该三座渠首的防洪度汛能力，使各渠首防洪及供水设施的能基本正常运转，保障此三座渠首安全运行。



二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
（包括财政资金、自筹资金等）
本项目计划总支出28.22万元。主要工程内容为水利管理中心所属三座水利设施维修养护。
（二）项目资金实际使用情况分析
（主要是指财政资金）
本项目资金全部使用财政资金，共计28.22万元，截止12月31日已支出28.22，执行率100%。
（三）项目资金管理情况分析
（包括管理制度、办法的制定及执行情况）
我单位严格按照工程资金管理制度，资金分配原则：认真按照“强化运行、规范管理、注重创新”为原则，实施阳光运行，接受监督，严格按照申报项目内容进行合理分配。确保公款姓公一分一厘都不能乱花。
管理方式：专户专人管理、专账核算、专款专用。严格执行白杨河流域管理局工程建设项目资金审批流程进行逐级审批，审批完成后进行支付。


三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）
本项目严格执行工程招投标相关规定，由新疆立石建筑工程建设有限公司中标实施该维修养护项目，我单位委派一名领导和甲方代表专门负责项目实施管理，于9月完工并验收，验收结果，所有项目合格。
（二）项目管理情况分析
（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）
本项目严格执行工程招投标相关制度，执行我单位渠首岁修管理制度，设工程管理人员、财务管理人员、综合管理人员等共同参与工程各项环节的管理。项目在动工前、中、后都有专人对质量进行把关，负责领导组织对项目不定期检查，并对进度进行督促、协调，使该项目顺利完工，并通过验收。验收由白杨河流域管理局局领导带队，局建管处、综合处、财务处、纪检等多部门参与验收，保证了项目质量的可靠性、公正性。
四、项目绩效监控情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）
通过对三座渠首的维修养护实施，能基本保障各渠首供水任务及防洪任务的顺利完成。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）
项目实施后，能提高该三座渠首的防洪度汛能力，使各渠首防洪及供水设施的能基本正常运转，保障此三座渠首安全运行。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
项目实施后，我单位将强化各渠首工程日常巡护工作，将项目效益发挥到最大化，保障各渠首工程的安全运行。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）
今年项目资金计划和实际有所误差，主要对供水期、汛期对项目的影响考虑不周，在以后的项目中，要做到详细计划安排。
（三）其他
无
六、项目评价工作情况
包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况
包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况 建议列为固定类项目
七、附表
