新疆财政支出绩效自评报告
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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
新疆头屯河流域管理局隶属于新疆水利厅，其主要职能有：

1、负责头屯河流域内水资源保护、水法规宣传、行使水行政执法权；

2、负责头屯河流域管理处各种水利设施的管理、维护；

3、负责头屯河的防洪抗旱，河道清障及水土保持工作;

4、进行流域内水资源的统一调配，承担着为宝钢集团新疆公司的工业供水、昌吉市和乌市西郊的农业供水任务。



（二）项目预算绩效目标设定情况
（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）
1、加强对头屯河流域上游工矿企业及各行业的水土保持监督管理，减少上游的水土流失，改善头屯河流域的生态环境，使头屯河流域山清水秀、环境优美。

2、通过对水土保持管理人员培训，提高水土保持人员的监督管理和执法水平。规范水土保持监督管理工作，实现水土保持方案审批、监督检查、设施验收、补偿费征收、案件查处工作“五规范”。

3、通过在上游设立水土保持宣传牌，加强对头屯河流域水土保持工作的宣传，提高流域内对水土保持工作的重视。使全社会认识水土流失状况和危害，了解水土保持在国民经济社会发展中的重要地位和作用，营造自觉防治水土流失，保护水土资源，关心支持水土保持工作的良好氛围。

4、对头屯河流域已建成的水土保持项目，进行维护和管理，使工程的水土保持效益能充分体现，使项目能持续发挥生态效应。



二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
（包括财政资金、自筹资金等）
2018年头屯河水资源费项目申报资金20万元，实际到位资金20万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
（主要是指财政资金）
项目资金使用情况：3-8月累计支付10.5万元。其中3月3万，4月，5月各1万，6月2万，7月0.5万，8月1万，9月1万，10月0.5万，11月0.5万。剩余9.5万12月全部支付。
（三）项目资金管理情况分析
（包括管理制度、办法的制定及执行情况）
水土保持监督管理项目资金严格按照国库集中支付管理办法进行管理,设置零余额账户,严格按照国库集中支付管理规定支付每一笔工程款,水资源项目资金的实际支出与计划规定的用途相符, 水土保持监督管理项目专项资金做到收支平衡;项目管理具有健全的组织机构和人员配备、资金管理和使用严格执行财务制度,无违规行为;财务制度健全;财务信息真实和完整。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）
本项目由头屯河流域管理局统一组织实施，头屯河流域机构水资源管理项目控制指标分解领导小组负责项目的实施。
（二）项目管理情况分析
（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）
项目实施后由头屯河流域管理局水利中心统一管理。
四、项目绩效监控情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）
将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本控制情况

2017年8月在申报水土保持监督管理项目资金在上报部门预算之前,我局水政管理部门对上报项目进行实地检查核实,按照申报的项目确定2018年实施计划,并对项目进行成本测算,做出项目预算。在项目实际实施过程中,要求严格按照预算成本进行项目实施,将各项成本控制在预算范围内,除特殊情况对项目预算存在不可预见的情况,需增加成本费用的,其他项目全部控制在成本预算内。

(2)项目成本(预算)节约情况

    头屯河流域流域机构水土保持监督管理项目控制指标分解领导小组负责监督,认真履行其各自职责,尽可能将成本控制在预算范围内,不造成成本支出的浪费。力求节约成本,节约资源。

2、项目的效率性分析

(1)项目的实施进度

    2018年3月30日到9月30日前完成项目设定的各项工作目标工作

2)项目完成质量

    按要求完成项目的实施工作。

3、项目有益性分析

通过项目实施，实现头屯河流域水土保持管理事务性业务流程的在线处理。初步实现辅助行政审批与监督管理的目标，为头屯河流域水土保持管理工作提供科学依据，以提高水土保持管理能力。



（二）项目绩效目标未完成原因分析

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
1、继续最好预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，减轻水、旱、风沙等灾害工作，促进生态文明建设，保障经济社会可持续发展。

2、加大力度宣传水法律法规，促进重点建设项目全面贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》、《新疆维吾尔自治区实施<水土保持法>办法》和自治区提出的“生态立区、环保优先”的发展理念，以高度的责任感和使命感做好水土保持工作，落实水土法规政策。

3、继续做好水土保持管理人员的培训工作，提高执法水平，加强监督检查。



（二）主要经验及做法、存在问题和建议
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）
结合头屯河流域的实际工作，利用头屯河管理局的管理职能和对全流域的统一管理的条件充分发挥水政监察队伍的作用，实时对流域水土保持情况进行监控；

存在增加维护难度、难以快速解决问题，项目经费少，不能在全流域实施；建议增加经费，实施水资源实时监控，完善头屯河流域水土保持监督管理体系广。



（三）其他
无
六、项目评价工作情况
包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况
包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况 建议列为固定类项目
七、附表
